

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 3221772

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αθήνα, 28/07/2026
Αριθμ. Πρωτ.: 41946

ΑΠΟΦΑΣΗ

Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.5.1.1» του Δήμου Αίγινας.

Έχοντας υπόψη:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1ζ' του άρθρου 8 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430 Α' / 1926), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α' / 1984), σύμφωνα με το οποίο «... η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάσει και άλλες αρμοδιότητές της στον Πρόεδρό της ή σε μέλη της ή και σε υπαλλήλους του ΤΕΕ...»,
2. Την Α53/Σ18/2026 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζει την αρμοδιότητά της για την λήψη αποφάσεων που αφορούν στην έκδοση βεβαιώσεων σύμφωνα με το αρ.4 παρ.3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, στον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γεώργιο Στασινό ή/και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο,
3. Τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ

(Ενημέρωση 05/09/2025)

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1 Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Εργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις/(Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Αίγινας
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.5.1.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	1.209.677,42 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το έργο αφορά εργασίες ανάπλασης σε δρόμους και πεζοδρόμους του οικιστικού πυρήνα της πόλης της Αίγινας που συνδέουν κτίρια ενδιαφέροντος. Προτείνεται η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με πρόταση διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων για την εξυπηρέτηση μόνιμων κατοίκων αλλά και τουριστών και επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στόχος του έργου είναι η αισθητική και λειτουργική ενοποίηση του παραδοσιακού πυρήνα της πόλης που συνδέει το λιμάνι με τις βασικές κοινωνικές αστικές δομές της πόλης. Η Προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει 1 Κύριο Υποέργο. Το κύριο Υποέργο 1 με τίτλο «Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής» και προϋπολογισμό 1.209.677,42 € (πλέον ΦΠΑ 24%) στοχεύει στην ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα της πόλης της Αίγινας και στη διασύνδεση σημαντικών κτιρίων

	ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες ανάπλασης, με κυβόλιθους τεχνητής παλαίωσης και τύπου PAVE 4, σε δρόμους και πεζοδρόμους του οικιστικού πυρήνα της πόλης της Αίγινας που συνδέουν κτίρια ενδιαφέροντος. Επίσης, στους δρόμους αυτούς προβλέπεται η κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά παραδοσιακού τύπου όμοια με τα υφιστάμενα από παλαιότερη εργολαβία σε παράπλευρους δρόμους. Οι δρόμοι και οι πεζόδρομοι που προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες με την παρούσα μελέτη, αποτελούν συνέχεια ή συμπλήρωση των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων οδών οικιστικού πυρήνα της πόλης, αποτυπώνονται στα σχέδια της μελέτης και είναι οι εξής: 1. Οδ. Θωμαΐδου 2. Οδ. Πηλέως 3. Οδ. Αίαντος 4. Οδ. Αγίου Διονυσίου Στο πλαίσιο του έργου και με στόχο την επίτευξη του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της ανάπλασης και την μακροχρόνια διατήρησή του χωρίς την ανάγκη παρεμβάσεων, περιλαμβάνονται εργασίες: • Αντικατάστασης του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης με τις συνδέσεις αυτού με τις παρόδιες ιδιοκτησίες • Κατασκευής δικτύου αποχέτευσης λυμάτων με τις εξωτερικές διακλαδώσεις συνδέσεις αυτού με τις παρόδιες ιδιοκτησίες • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013400691 2023-09-13 ΑΔΑ: Ψ9ΚΜΩ68-ΦΞΟ (1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	1.121.168,37 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	1.390.248,78 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.121.168,37 €

ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	269.080,41 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	12/09/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	12/03/2025 31/12/2025 (1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ: 095392500

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: Ψ7ΞΦΩ68-ΔΡΗ
Διαφοροποιήσεις	Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 74.309,09 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 64.889,05 €, λόγω δαπανών νέων εργασιών και αύξησης δαπανών ομάδων εργασίας της σύμβασης.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.121.168,37 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.390.248,78 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.121.168,37 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	269.080,41 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
----------------------	------------------------

ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: ΨΥΝ6Ω68-ΛΧΕ
Διαφοροποιήσεις	Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 9.292,24 €, μειωμένο από αυτό του 1^{ου} ΑΠΕ κατά 65.016,85 € λόγω: α) αυξομείωσης ποσοτήτων εργασιών όπως προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις (25.016,85 €) και β) μεταφορά <u>40.000,00 €</u> από τα απρόβλεπτα στις απολογιστικές δαπάνες. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση που αφορά την απολογιστική δαπάνη διερεύνησης αρχαιολογικών ευρημάτων σύμφωνα με τις εντολές της Εφορείας Αρχαιοτήτων και την μισθοδοσία του Αρχαιολόγου. Η δαπάνη αυτή ανέρχεται στα 100.000,00 € και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δήμου Αίγινας κατόπιν του έγγραφου δέσμευσης με ΑΔΑ: 6ΩΓΙΩ68-ΑΞΑ.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.201.813,53 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.490.248,78 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.121.168,37 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	269.080,41 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	80.645,16 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	19.354,84 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	3 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: ΨΔΓ1Ω68-ΖΘΡ
Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου	Α.Π.: 222033 / 06.03.2025 (ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Διαφοροποιήσεις	Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 3.207,81 €, μειωμένο από αυτό της αρχικής σύμβασης κατά 135.990,33 € λόγω: α) αυξομείωσης ποσοτήτων εργασιών και β) χρήσης

	επί έλλασον δαπανών. Επίσης, παρατηρήθηκε προσαύξηση του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 3^ο ΑΠΕ. <u>Έλεγχος:</u> Πρέπει το επιπλέον πόσο Αναθεώρησης του 3^{ου} ΑΠΕ να είναι μικρότερο ή ίσο του 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού. 56.058,42 < 56.058,42 € Ισχύει, άρα εγκρίνεται βάσει ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (Β' 5632/10.10.2024) Τέλος, υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017311993 2025-07-30) που αφορά την απολογιστική δαπάνη διερεύνησης αρχαιολογικών ευρημάτων σύμφωνα με τις εντολές της Εφορείας Αρχαιοτήτων και την μισθοδοσία του Αρχαιολόγου. Η δαπάνη αυτή ανέρχεται στα 100.000,00 € και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δήμου Αίγινας κατόπιν του έγγραφου δέσμευσης με ΑΔΑ: 6ΩΓΙΩ68-ΑΞΑ.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.121.168,37 + 80.645,16 + 56.058,42 = 1.257.871,95 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.390.248,78 + 100.000,00 + 69.512,44 = 1.559.761,22 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.	1.121.168,37 + 56.058,42 = 1.177.226,79
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.	269.080,41 + 13.454,02 = 282.534,43 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ μετά την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.	80.645,16 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ μετά την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.	19.354,84 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Α4: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ

(Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/55055/13 (ΦΕΚ Β' 2760 / 15-05-2026) Κοινή Υπουργική Απόφαση)

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1 Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Εργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις/(Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Αίγινας
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.5.1.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής
Ποσό Χρηματοδότησης Έργου συμπ. ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/55055/13 (ΦΕΚ Β' 2760 / 15-05-2026) Κοινή Υπουργική Απόφαση	1.954.761,22 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/55055/13 (ΦΕΚ Β' 2760 / 15-05-2026) Κοινή Υπουργική Απόφαση	Το έργο αφορά εργασίες ανάπλασης σε δρόμους και πεζοδρόμους του οικιστικού πυρήνα της πόλης της Αίγινας που συνδέουν κτίρια ενδιαφέροντος. Προτείνεται η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων για την εξυπηρέτηση μονίμων κατοίκων αλλά και τουριστών και επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στόχος του έργου είναι η αισθητική και λειτουργική ενοποίηση του παραδοσιακού πυρήνα της πόλης που συνδέει το λιμάνι με τις βασικές κοινωνικές αστικές δομές της πόλης. Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες ανάπλασης, με κυβόλιθους σε δρόμους και πεζοδρόμους του οικιστικού πυρήνα της πόλης της Αίγινας που συνδέουν κτίρια ενδιαφέροντος. Επίσης, στους δρόμους αυτούς προβλέπεται η

	κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά παραδοσιακού τύπου όμοια με τα υφιστάμενα από παλαιότερη εργολαβία σε παράπλευρους δρόμους. Οι δρόμοι και οι πεζόδρομοι που προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες με την παρούσα μελέτη, αποτελούν συνέχεια ή συμπλήρωση των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων οδών οικιστικού πυρήνα της πόλης είναι οι εξής: • Οδ. Θωμαΐδου • Οδ. Πηλέως • Οδ. Αϊαντος • Οδ. Αγίου Διονυσίου Στο πλαίσιο του έργου και με στόχο την επίτευξη του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της ανάπλασης και την μακροχρόνια διατήρησή του χωρίς την ανάγκη παρεμβάσεων, περιλαμβάνονται εργασίες αντικατάστασης του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης με τις συνδέσεις αυτού με τις παρόδιες ιδιοκτησίες, κατασκευής δικτύου αποχέτευσης λυμάτων με τις εξωτερικές διακλαδώσεις συνδέσεις αυτού με τις παρόδιες ιδιοκτησίες και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013400691 2023-09-13 ΑΔΑ: Ψ9ΚΜΩ68-ΦΞΟ (1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΑΔΑ: 9Β26Ω68-Β4Ι (2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Έγκριση Δημοτικής Επιτροπής, 4 ^{ου} ΑΠΕ – 2 ^{ης} ΣΣΕ	ΑΔΑ: 6ΖΚΜΩ68-63Δ
Σύμφωνη Γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π. Αττικής, 4 ^{ου} ΑΠΕ - 2 ^{ης} ΣΣΕ	Θέμα 6ο, 20η Συνεδρία, 08/10/2025
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	1.177.226,79 € (μετά την έκκριση του 4 ^{ου} ΑΠΕ)
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	1.459.761,21 € (μετά την έκκριση του 4 ^{ου} ΑΠΕ)
ΠΟΣΑ 1^{ης} Σ.Σ.Ε	
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	80.645,16 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	100.000,00 €

ΠΟΣΑ 2^{ης} Σ.Σ.Ε	
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	318.548,39 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	395.000,00 €
ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	1.177.226,79 + 80.645,16 + 318.548,39 = <u>1.576.420,34 €</u>
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	1.459.761,21 + 100.000,00 + 395.000,00 = <u>1.954.761,21 €</u>
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	12/09/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	12/03/2025 31/12/2025 (1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 30/06/2026 (2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ: 095392500

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος: Από 17/06/2025 έως 13/05/2026

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	13/05/2026
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Ο 11 ^{ος} Λογαριασμός αφορά εργασίες που έχουν υλοποιηθεί σε προγενέστερη περίοδο, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν στην 9 ^η επιμέτρηση και στην 9 ^η έγκριση αφανών εργασιών που συνόδευαν τον 10 ^ο υποβληθέντα λογαριασμό και εγκρίθηκαν με τον 4 ^ο Ανακεφαλαιωτικά Πίνακα Εργασιών.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	11 ^{ος} Λογαριασμός
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος	82.018,51 €

Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	66.143,96 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	15.874,55 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής	82.018,51 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνουμε την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο **«Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής»** με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.5.1.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 66.143,96 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (82.018,51 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετ.: 11^{ος} Λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής)

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ

Γεώργιος Ν. Στασινός